Acronimo del progetto	meetBULL

6. Tempistica di svolgimento delle attività (diagramma di GANTT)

MESE ATTIVITÀ	1 G	2 F	3 M	4 A	5 M	6 G	7 L	8 A	9 S	10 O	11 N	12 D	13 G	14 F	15 M	16 A	17 M	18 G	19 L	20 A	21 S	22 O	23 N	24 D	25 G	26 F	27 M	28 A	29 M	30 G	31 L	32 A	33 S	34 O	35 N	36 D	37 G	38 F	39 M	40 A	41 M	42 G	43 L	44 A	45 S	46 O	47 N
1. Individuazione stalle	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																										
2. Fecondazioni		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																										
3. Nascite soggetti meticci											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	
4. Controllo funzionale											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5. Elaborazione dei dati di accrescimento, resa e qualità della CARNE ROSSA																												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5. Elaborazione dei dati di accrescimento, resa e qualità della CARNE BIANCA																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
6a. Diffusione modello progettuale e risultati ottenuti			X																					X																							X
6b. Informazione e formazione													X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						